



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ORIZABA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 EJERCICIO 2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 118 ORIZABA
 Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS
 Presupuesto Autorizado: 100,000,000.00

Hoja: # de #
 Fecha de Aprobación:

4 de 4

28/12/2017

Programa	Subprograma	Tipo	No. Clave	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Desembolso Ejecutado Acumulado)										Estructura Financiera (Saldo)						Metas			Observaciones																				
							Físico reales		Financiero		Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas																							
							%	Inicio	Término	%																														Inicio	Término		%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término								
SE	01	e	2017	30	118	0339	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE SUR 29 ENTRE ORIENTE 4 A 6	30118000	1	ORIZABA	100.00	28/08/2017	24/10/2017	100.00	11/10/2017	25/10/2017	TERMINADA	CONTRATO	404,127.39	404,127.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,127.39	404,127.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	507.00	507.00							
SE	01	e	2017	30	118	0340	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE SUR 29 ENTRE ORIENTE 2 A 6	30118000	1	ORIZABA	100.00	14/08/2017	03/11/2017	100.00	13/08/2017	17/11/2017	TERMINADA	CONTRATO	502,285.89	502,285.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,285.89	502,285.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	630.00	630.00						
SE	01	e	2017	30	118	0341	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AVENIDA ORIENTE 17 ENTRE NORTE 22 Y BULEVARD ORIZ	30118000	1	ORIZABA	100.00	14/08/2017	01/11/2017	100.00	23/08/2017	08/11/2017	TERMINADA	CONTRATO	632,323.38	632,323.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,323.38	632,323.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,031.00	1,031.00						
SE	01	e	2017	30	118	0342	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE LA JOYA ENTRE NEZAHUALCOYOTL Y CIRCUITO 2, COL. EL ESPINAL	30118000	1	ORIZABA	100.00	14/08/2017	02/11/2017	100.00	11/08/2017	17/11/2017	TERMINADA	CONTRATO	170,388.01	170,388.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,388.01	170,388.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	221.00	221.00						
SE	01	e	2017	30	118	0343	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE NORTE 32 ENTRE AVENIDA ODOLY ORIENTES	30118000	1	ORIZABA	100.00	28/08/2017	25/10/2017	100.00	04/10/2017	26/10/2017	TERMINADA	CONTRATO	227,078.86	227,078.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,078.86	227,078.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	120.00	120.00					
SE	01	e	2017	30	118	0344	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AVENIDA ORIENTE 4-A ENTRE SUR 35 Y 39	30118000	1	ORIZABA	100.00	14/08/2017	01/11/2017	100.00	03/10/2017	08/11/2017	TERMINADA	CONTRATO	444,813.78	444,813.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,813.78	444,813.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	94.00	94.00					
SE	01	e	2017	30	118	0345	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA ORIZABA ENTRE PROLONGACIÓN DE ORIENTE 6 Y AVENIDA OJO DE AGUA	30118000	1	ORIZABA	100.00	18/10/2017	09/12/2017	100.00	12/10/2017	11/12/2017	TERMINADA	CONTRATO	3,003,509.68	3,003,509.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,003,509.68	3,003,509.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	508.00	508.00				
SE	02	j	2017	30	118	0365	CONSTRUCCIÓN DE UN PASO SUPERIOR VEHICULAR EN LA AVENIDA ORIENTE 8 CRUCE CON LAS VIAS DEL TRONCAL EN LOS KILOMETROS 5-255+020 Y 5C-324+100	30118000	1	ORIZABA	100.00	02/01/2017	17/10/2017	100.00	12/01/2017	25/10/2017	TERMINADA	CONTRATO	50,860,989.20	50,860,989.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,860,989.20	50,860,989.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	190.00	190.00					
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:																		582,612,408.63	582,612,408.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,612,408.63	582,612,408.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CIE/2017/10/ORIZABA/12153

JUAN MENDOZA FRANCOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA, VER.
 PRESIDENCIA

JAVIER LÓPEZ GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TESORERIA MUNICIPAL
 2014 - 2017

DANIEL IGNACIO BAUTISTA DÍAZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

2014 2017
 H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA, VER.
 CONTRALOR MUNICIPAL